

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы Енисейского района



А.Ю. Губанов

УТВЕРЖДЕНО:

Глава Абалаковского сельсовета



О.А. Шаталина

«Дорожная карта» (план мероприятий) по порядку и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, подключенных к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения на территории Абалаковского сельсовета

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные лица
Организация работы по прекращению оказания услуги ГВС путем разбора из открытых систем теплоснабжения в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83», и переходу на индивидуальные водонагревательные приборы (бойлеры)			
1	Разработать и утвердить регламент о порядке и сроках прекращения ГВС с использованием открытых систем теплоснабжения. Разместить данный регламент в средствах массовой информации.	10.03.2021	Глава Абалаковского сельсовета
2	Сформировать рабочую группу по вопросу прекращения оказания услуги ГВС в с. Абалаково в соответствии с пунктом 1.2. Протокола рабочего совещания от 04.02.2021. Подготовить соответствующий проект распоряжения.	15.02.2021	Глава Абалаковского сельсовета
3	Провести информационно-разъяснительную работу с жителями с. Абалаково по порядку перехода на иную систему ГВС с использованием индивидуальных водонагревательных приборов (бойлеров)	01.04.2021	Глава Абалаковского сельсовета. Руководитель ООО УК «Покров»
4	Уведомить потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), в отношении которых принято решение (Объявление)	01.07.2021	Глава Абалаковского сельсовета
Проведение обследования жилых и многоквартирных домов, коммунальных систем			
1	Провести обследование внутридомовых электрических сетей на предмет устойчивости при увеличении нагрузки	01.05.2021	Руководитель ООО УК «Покров»
2	Определить техническую возможность установки индивидуальных водонагревательных приборов (бойлеров)	01.06.2021	Руководитель ООО УК «Покров»
3	Провести обследование многоквартирных домов, оборудованных полотенцесушителями, с целью определения технической возможности и механизма отключения от общедомовых стояков ГВС с сохранением полотенцесушителей. выбора места установки внутриквартирной заглушки и пломбы	01.07.2021	Руководитель ООО УК «Покров» ООО «Енисейэнергоком»

4	Провести обследование мест общего пользования многоквартирных домов для определения возможности функционирования сетей ХВС при отключении сетей ГВС	01.07.2021	Руководитель ООО УК «Покров»
5	Провести обследование индивидуальных жилых домов и иных потребителей на возможность отключения от сетей ГВС и перехода на иную систему ГВС	01.07.2021	Руководитель ООО УК «Покров» ООО «Енисейэнергоком»
Организация работы по переводу на иную систему ГВС граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации			
1	Сформировать адресные списки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации	01.04.2021	Глава Абалаковского сельсовета. Руководитель ООО УК «Покров»
2	Определить по адресным спискам объемы и формы индивидуальных водонагревательных приборов (бойлеров)	10.07.2021	Руководитель ООО УК «Покров» ООО «Енисейэнергоком»
3	Определить очередность оказания адресной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	15.07.2021	Глава Абалаковского сельсовета. ООО «Енисейэнергоком»
4	Обеспечить индивидуальными водонагревательными приборами (бойлерами) граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации	01.12.2021	Глава Абалаковского сельсовета. ООО «Енисейэнергоком»
Работа с технической документацией многоквартирных домов			
1	Определить порядок и сроки внесения изменений в техническую документацию многоквартирных домов	01.07.2021	МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» Глава Абалаковского сельсовета. Руководитель ООО УК «Покров»
2	Направить Акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в орган регистрации прав	В течение 14 календарных дней	Собственники квартир ООО «Енисейэнергоком»
3	Внести изменения в техническую документацию многоквартирных домов	01.12.2021	Руководитель ООО УК «Покров»
Прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения			
1	Разработать, утвердить и опубликовать в средствах массовой информации нормативно-правовой акт о прекращении ГВС с использованием открытых систем теплоснабжения с 01.01.2022 (внести изменения в НПА в случае продления срока действия федерального законодательства)	01.09.2021	Глава Абалаковского сельсовета.
2	Уведомить Главу Енисейского района об окончании работ по прекращению ГВС с использованием открытых систем теплоснабжения и переходу на индивидуальные водонагревательные приборы (бойлеры) на территории с. Абалаково	31.12.2021	МКУ «Центр архитектуры, строительства и ЖКХ Енисейского района» Глава Абалаковского сельсовета.